

Korona Augustyn

04.10.2021

p. Nowicki
p. Kot

W PŁY N Ę Ł O
Urząd Gminy Inowrocław
BOK

04. 10. 2021

Ilość załączników.....
Podpis *S. Kowalski*
Nr *10625*

ZMIANA DEKRETACJI

07. 10. 2021

Przedekretowano z *Kot*
Przedekretowano na *Nowicki*

Pan Krzysztof Kołtuński
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Interpelacja

Od 2015 r. w budżecie Gminy i WPF corocznie umieszczana jest inwestycja w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 257a po zmianie kategorii tej drogi przy powiatowej nr 2594 C, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi powiatowej. Na to zadanie podpisana jest umowa z Urzędem Marszałkowskim i przyznane dofinansowanie. Od jakiegoś czasu występują różne problemy przeszkody w realizacji tej inwestycji.

W rozmowie z dyr S. Kotem i kier. T. Gańczakiem w dniu 20.09.2021 poinformowano mnie, że w odpowiedzi na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Gmina wystąpi o kolejne przedłużenie terminu realizacji tego zadania do czerwca 2023 roku. Na sesji w dniu 23.09.2021 r. Wójt w swojej wypowiedzi poinformował, że nie będzie realizował tej inwestycji w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, a zgłosi ją do realizacji poprzez Starostwo Inowrocław.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

1. Przedstawić cały tok (harmonogram) przygotowania tej inwestycji, wskazania okresu bezczynności i jakie były tego przyczyny, celem przypomnienia mieszkańcom.
2. Jakie koszty poniosła Gmina do chwili obecnej szczególnie na przygotowanie projektu i jego kolejnych zmian?
3. Jakie przyznano dofinansowanie i czy będą jakieś konsekwencje w razie nie dotrzymania umowy z Urzędem Marszałkowskim?
4. Kiedy w końcu mieszkańcy doczekają się tej ścieżki, aby mogli bezpiecznie korzystać z tego odcinka drogi powiatowej?

