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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 zwana również DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi
się do wymagań wspólnych dla  poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  i
odbioru Robót dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radłówek".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w załączniku
Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność

do stosowania w budownictwie
1.4.2 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

jak:  lotniska  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne,  obronne (fortyfikacje),ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych,
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako
odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na  całość
użytkową,

1.4.3 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.4 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.5 Chodnik -  wyznaczony pas  terenu przy jezdni  lub  odsunięty od  jezdni,  przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6 Długość mostu -  odległość  między zewnętrznymi  krawędziami  pomostu  a  w  przypadku
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.7 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja robót z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.8 Dokumentacja robót –  projekt  wykonawczy,  dziennik  robót,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji robót, operaty
geodezyjne

1.4.9 Droga -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju  pojazdów oraz  ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.11 Dziennik Budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  
i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego,
Wykonawcą i projektantem.
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1.4.12 grupy, klasy, kategorie robót – grupy,  klasy,  kategorie robót określone w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.)

1.4.13 Inżynier – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną wyznaczoną
przez  Zamawiającego  do  działania  jako  Inżynier  dla  celów   Kontraktu  wymienioną  w
załączniku  do  oferty  lub  inną  osobę  fizyczną,  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja
Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w  Rozdziale  3  Prawa  Budowlanego  –  funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.4.14 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.15 Kierownik budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.16 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.17 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.18 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) -  część obiektu oparta  na

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.19 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami

rowów.
1.4.20 Koryto -  element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
1.4.21 Książka  Obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zeszyt  z

ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.22 Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.

1.4.23 Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i
nawierzchni,  sieci  trakcyjnej,  urządzeń łączności  itp.  Dla prowadzenia ruchu pociągów od
punktu początkowego do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu
kolejowego, łączności, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach
oraz innymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów

1.4.24 Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.25 Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa  wyrównawcza -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem wody, mrozu i  przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  odcinająca -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

h) Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i
podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych
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1.4.26 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
działania tych organizacji

1.4.28 Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiąca całość techniczno– użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

1.4.29 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.30 Objazd  tymczasowy -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.31 Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.32 Operat  kolaudacyjny –  zbiór  wszystkich  dokumentów  związanych  z  realizacją  robót
budowlanych  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  ich  realizacji  i  wynikami
wykonanych odbiorów, badań, pomiarów, sprawdzeń, przeprowadzonych prób stanowiących
podstawę do oceny i odbioru końcowego

1.4.33 Oznakowanie zgodności – należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;

1.4.34 Pas  drogowy -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.35 Pobocze -  część korony drogi  przeznaczona do chwilowego zatrzymywania  się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.36 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.37 Podłoże  ulepszone -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,

ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego  wykonania
nawierzchni.

1.4.38 Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.39 Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do
robót tymczasowych

1.4.40 Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

1.4.41 Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Robót (STWiOR), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych

1.4.42 Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa realizacja  nowego połączenia  drogowego lub
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.43 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do
przepływu  małych  cieków  wodnych  pod  nasypami  korpusu  drogowego  lub  dla  ruchu
kołowego, pieszego.

1.4.44 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.45 Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów
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lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.46 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.47 Roboty budowlane – budowa, a także pace polegające na przebudowie, montażu, remoncie

lub rozbiórce obiektu budowlanego
1.4.48 Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania

pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień
zagregowania (scalenia) robót

1.4.49 Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania
robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych

1.4.50 Skrajnia  budowli -  linia  graniczna  wyznaczająca  najmniejsze  dopuszczalne  odległości
budowli i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny.

1.4.51 STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
1.4.52 Szerokość  użytkowa  obiektu -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla

poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego.

1.4.53 Ślepy  Kosztorys -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.54 Teren robót – przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót

1.4.55 Urządzenia  budowlane –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki

1.4.56 Wiadukt -  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.57 Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV) –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodów CPV stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003  r.,  od  dnia  17  września  2008  r.  obowiązuje  nowe   rozporządzenie  Komisji  WE nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 r.

1.4.58 Wyrób – rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzenia do
obrotu  lub  oddania  do  użytku,  z  wyjątkiem  artykułów  rolno-spożywczych  oraz  środków
żywienia zwierząt, 

1.4.59 Wyrób  budowlany –  rzecz  ruchoma,  bez  względu  na  stopień  jej  przetworzenia  ,
przeznaczona  do  obrotu,  wytworzona  w  celu  zastosowania   w sposób  trwały w  obiekcie
budowlanym, wprowadzaną  do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania  we  wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną  całość  użytkową  i  mającą
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 41)

1.4.60 Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na Terenie Budowy,  metody użyte  przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu, prawem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny przez cały
czas budowy za plac budowy
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  ustalonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Książkę
Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Dane  dotyczące  osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  punktów  granicznych
Wykonawca  pobierze  z  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili  odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali.
Znaki  osnowy  geodezyjnej  należy  odtworzyć  zgodnie  z  warunkami  otrzymanymi  z  Grodzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zakończeniu prac wykonawca przekaże do
w/w ośrodka dokumentacje geodezyjną z tej czynności. 
Przed  przekazaniem  terenu  budowy  Wykonawca  winien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu określonym przez
Inżyniera.  Koszt  ustawienia  i  wykonania  takiej  tablicy  ponosi  Wykonawca.  Treść  tablicy
informacyjnej musi być zatwierdzona przez Inżyniera i powinna być zgodna z Prawem Budowlanym.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy, w określonym w dokumentach umowy
terminie, terenu budowy. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie oznacza przekazania
terenu  na  zaplecze  budowy.  Wykonawca  zapewni  teren  na  zaplecze  we  własnym  zakresie  po
uzgodnieniu z właścicielem (Zarządcą) terenu,  na którym Wykonawca będzie chciał zorganizować
zaplecze.
Materiały, wyroby budowlane (ziemia z wykopów, urządzenia, sprzęt itp.) oraz maszyny budowlane
nie  powinny  być  składowane/ustawiane  wewnątrz  trójkąta  widoczności  na  skrzyżowaniach,  w
skrajniach drogowych, kolejowych, czy w innych miejscach, gdzie mogłyby tarasować drogę lub tory,
bądź zasłaniać widoczność znaków lub sygnałów drogowych i kolejowych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i inne dokumenty.
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 

1. Plan BIOZ, 
2. Geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  przedmiotu  inwestycji  oraz  inne  dodatkowe

projekty  (jeśli  będą  wykonywane).  W  oparciu  o  przepisy  dotyczące  sieci  poligonizacji
państwowej  i  osnowy  realizacyjnej  należy  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą  sieci  uzbrojenia  terenu  i  obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą
uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Projekty technologii i organizacji robót,
4. Plan  dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz  ewentualnych  dróg

technologicznych.
5. Projekty  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  

i  zatwierdzeniami,  uwzględniając  podział  na  odcinki  oraz  kierowanie  ruchem  przez
sygnalistów od świtu do zmierzchu,  w czasie  prowadzenia  robót  i  w czasie  wzmożonego
ruchu drogowego włączając dni wolne.

6. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych.
7. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym.
8. Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych
9. Opracowanie receptur mieszanek betonowej i asfaltowej.
10. Programy Zapewnienia Jakości i harmonogramy wykonania
11. Mapę podstawowa powykonawcza w skali 1:500 sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść
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zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

12. Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy
13. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
(c)  sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach oraz  o  sposobach gospodarowania
wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu  ochrony środowiska  przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych

14. Operat odbiorowy
15. Wykonanie uaktualnienienia uzgodnień, których ważność wygasła

Uważa  się,  że  składając  ofertę,  Wykonawca  uznał  zakres  informacji  przekazanych  mu  w
Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych kontraktem.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Dane
określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność   z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  przekazane  Dokumentacje  Projektowe,  Specyfikacje
Techniczne i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich
zawartości w terminie 4 tygodni od przekazania placu budowy, podczas, którego zostanie przekazana
Dokumentacja Projektowa i  Specyfikacje  Techniczne.  Wszystkie  zgłoszenia  braków, ewentualnych
błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót.
Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących
obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy (w tym również  na  Objeździe  Budowy),  w okresie  trwania
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W zależności od potrzeb, Wykonawca ma obowiązek wykonywania aktualizacji projektu organizacji
ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Powyższe  zobowiązanie  Wykonawcy  do  utrzymania  nie  obejmuje  tzw.  „zimowego  utrzymania”,
polegającego  na  zwalczaniu  śliskości  zimowej  i  odśnieżania  odcinków  dróg  publicznych
dopuszczonych do ruchu,  za  które  odpowiedzialny jest  odpowiedni  organ administracji  drogowej.
Wymaga  się  aby  na  odcinkach  drogi  dopuszczonych  do  ruchu  Wykonawca  nie  pozostawiał  na
nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
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tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać je w czasie
prowadzenia  robót.  W okresie  trwania realizacji  umowy,  aż  do zakończenia i  odbioru końcowego
robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół niego.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały  odpadowe  winny  spełniać  wymagania  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  o  odpadach  (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,
nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. 
 obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed przystąpieniem do robót
budowlanych oraz po ich zakończeniu.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
W miejscach wyjazdu transportu z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca zorganizuje punkt
czyszczenia kół pojazdów z zanieczyszczeń gruntu i błota. Zabezpieczy ludzi i sprzęt do oczyszczania
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nawierzchni dróg publicznych w rejonie wyjazdu transportu budowy. Wszelkie konsekwencje prawne
i roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieprzestrzegania w/w zasad poniesie Wykonawca.
Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich
czasowe  zamknięcie.  Ewentualne  koszty  związane  z  czasowym  zamknięciem  ruchu  ponosi
Wykonawca.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  Robót,  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  z  właściwymi
Zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy.
tanie niepowodującym zagrożeń dla użytkowników. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.5.10.1. Tereny Otwarte
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz w terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace na drodze po której
odbywa się ruch publiczny będą w jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu
w ubraniach z elementami odblaskowymi.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają
materiały,  wytwórnie  i  inne  zapasy  będące  przedmiotem  dostaw,  oraz  Roboty  do  wykonania  i
zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego
regionu,  zostaną  przyjęte  inne  obowiązujące  normy,  które  zapewniają  wykonanie  na  zasadniczo
równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej  wyszczególnione normy i zbiory
przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Różnice  pomiędzy wyszczególnionymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie  odnotowane  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  W  przypadku  gdy  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego
stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie,
Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.
1.5.15. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w
D-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
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Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji,  urządzeń, biur,  placów składowych oraz
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.

a)  Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych
urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów  i  zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z
użytkowaniem powyższego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg
dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów  zabezpieczeń,  oczyszczenie  terenu  i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robót budowlanych

 Wykonawca  po  zakończeniu  Robót  budowlanych  doprowadzi  użytkowane  drogi do stanu
uzgodnionego w porozumieniach z poszczególnymi Zarządcami dróg 

 Koszty   wynikłe   z   nieprzydatności   lub   niedostępności   tras   dostępu,   dla   użytku
wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę,

 W  przypadku  zaistnienia  szkody  komunikacyjnej  z  winy  Wykonawcy,  powstałej na
terenie Placu Budowy lub poza nim a związanej  bezpośrednio z prowadzonymi  robotami,
będzie  on  odpowiedzialny  za  jej  likwidację  i  zaspokojenie  wszelkich roszczeń stron
trzecich,

 Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe
powiązanie  realizowanej  inwestycji  z  istniejących układem komunikacyjnym.  W tym celu
poniesie,  w  razie  potrzeby,  wszelkie  koszty  w  celu  wprowadzenia  koniecznych  zmian  w
organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania.

2. Materiały
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną

albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr
1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodności. 

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.
3. Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej  może

określić,  w  drodze  rozporządzenia,  wykaz  norm  zharmonizowanych  i  wytycznych  do
europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat  Technicznych
(EOTA),  zwanych  dalej  „wytycznymi  do  europejskich  aprobat  technicznych”,  których  zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne
do  europejskich  aprobat  technicznych,  których  zakres  przedmiotowy  obejmuje  wyroby
budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

5.  Dopuszcza się do stosowania:
1). Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
2). Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
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- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,
-  w  przypadku  braku  Polskiej  Normy lub  istotnej  różnicy  od  jej  zapisów,  to  w  zgodzie
uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent załączył do wyrobu deklarację z tą aprobatą;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi
regułami sztuki budowlanej;

3).  Jednostkowego,  w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z
tą dokumentacją oraz przepisami.
Wyrób  budowlany,  który posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada  deklaracje
zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego
wyrobu.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów z danego źródła  nie  oznacza automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i  wykorzystane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  Robót  po  uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie  będą  wykorzystane do  Robót  lub odwiezione  na odkład odpowiednio do
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie
będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  po  uzyskaniu  wymaganych
zezwoleń wywiezione z terenu budowy na zwałkę. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt
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tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  
i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  poza  terenem  budowy  w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu i  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do  tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji  i  badań  w tych
miejscach

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 
2.7.1. Materiały pochodzące z rozbiórki na terenie otwartym
Materiały pochodzące  z  rozbiórek  nadaje  się  do  przetworzenia  na  pełnowartościowy materiał  do
budowy dróg tj.:

- kostka betonowa z rozbiórki,
- trelinka
- słupki znaków drogowych,
- tarcze znaków drogowych,
- destrukt z rozbiórek warstw bitumicznych 

stanowią  własność  Zarządcy Drogi,  z  której  Wykonawca  musi  się  rozliczyć.  Materiały te  należy
przekazać  na  Bazę  Materiałową  wskazaną  przez  Zarządcę  Drogi.  Koszt  transportu  we  wskazane
miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
Materiały  budowlane  pochodzące  z  rozbiórek  nie  posiadające  pełnowartościowych  właściwości
materiałowych  i  nie  nadające  się  do  wykorzystania  do  wbudowania,  Wykonawca,  po  uzyskaniu
wymaganych zezwoleń, wywiezie poza teren budowy na skład odpadków. Teren składu odpadków
Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu składu odpadków musi
uzyskać  pozytywną  opinię  odpowiednich  miejscowo władz  samorządowych  i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce  wskazane przez  Właściciela  sieci  uzbrojenia  terenu i  uzgodnione  z  Inspektorem Nadzoru
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Inwestorskiego.  W przypadku stwierdzenia  przez Właściciela  sieci  uzbrojenia  terenu,  że  elementy
pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.3. „Materiały
nie odpowiadające wymaganiom”.
Materiały niewykorzystane, Wykonawca na własny koszt zagospodaruje w sposób zgodny z Ustawą o
Odpadach.
3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  swoim
zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. Transport
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  w  terminie
przewidzianym Umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jeżeli  w Specyfikacji  Technicznej  dla  danej  Roboty nie  postanowiono inaczej,  uważa  się  że,  dla
materiałów,  odpadów  i  sprzętu:  transport,  odwiezienie,  dostarczenie,  zapewnienie,  wywiezienie,
wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki  transportu. 
5. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną, w oparciu o którą będzie prowadził
roboty.  Koszt  wykonania  osnowy  realizacyjnej  zostanie  uwzględniony  w  cenach  jednostkowych
poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  poprawione  przez
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Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzględni  wyniki  badań materiałów i  Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów Robót,
-  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia  badań w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporządzonych przez
siebie recept  do zatwierdzenia.  Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w
ilościach  wystarczających  do  wykonania  niezbędnych  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Ponadto Inspektor może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w
tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi
x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się
będzie  na  podstawie  wyników  badań  wykonanych  przez  niezależne  laboratorium  reprezentujące
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  odbioru  ostatecznego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru
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Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak stroną Umowy i  nie  ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie robót,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)  korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawcę.  Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według wymiarów projektowanych,
pod warunkiem, że ich odchylenia mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie
obmiarów  według  wymiarów  projektowanych,  jeżeli  rzeczywiste  odpowiadają  projektowanym  z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach
Technicznych nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Dla  ustalenia  powierzchni  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  wiążące  są  wymiary  górnej
płaszczyzny warstwy.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone
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ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Książki  Obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
     b) odbiorowi częściowemu,
     c) odbiorowi ostatecznemu,
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakość i  ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone
do odbioru lub odmówić płatności za te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany  również  do  dokumentowania  odbieranych  robót  w  postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do
dat  wykonania  fotografii  oraz  obiektów,  które  dokumentuje.  Koszt  przygotowania  dokumentacji
odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w
cene kontraktową.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających  i  Robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku  do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.
Jeżeli obiekt ma wady, które wpływają na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstępuje od odbioru
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Program Zapewnienia Jakości
6. Plan BIOZ
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ.
9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek.
10. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej. 
11. Opinię  technologiczną  sporządzoną  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wszystkich  wyników

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
12. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.

13. Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  Robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  w  formie
elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz
wydruku.

14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym
oraz wydruku.

15. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi
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16. Operat usytuowania punktów pomiarowych.
17. Dokumentacje geodezyjną z odtworzenia znaków osnowy geodezyjnej  (zgodną z warunkami

otrzymanymi z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
W przypadku,  gdy wg komisji,  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże w oryginale 1 egzemplarzu oryginalnym i
w 2 kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu
odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 14, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie
odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inżynierem.  Pozycja  14 zostanie  zapisana na nośniku danych w formacie
*.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczną
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji
Kosztorysu Ofertowego
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
 Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Budowy.
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić poniższe koszty około inwestycyjne:
 koszty projektu(dokumentacji) powykonawczej,
 koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
 koszty ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,
 koszty ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł

ostrzegawczych, zapór, ogrodzeń itp.,
 koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i

likwidacji przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej  organizacji ruchu,
 koszty inwentaryzacji  i  oceny stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie

robót oraz naprawa wyrządzonych szkód,
 koszty  inwentaryzacji  i  oceny  stanu  technicznego  oraz  naprawy  sieci  dróg  publicznych

wykorzystywanych  przez  Wykonawcę  do  transportu  technologicznego  oraz  objazdów  dla
ruchu publicznego,

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń,
 koszty nadzoru przyrodniczego,
 koszty nadzoru archeologicznego,
 koszty  nadzoru  kolejowego  i  przekroczenia  terminu  korzystania  z  terenu  nieruchomości
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(kolejowych),
 koszty ochrony saperskiej terenu robót,
 koszty  wykonania  rysunków  dylatacji,  projektów  technicznych  np.  projektów  deskowań,

rusztowań,  wykonania  robót  zabezpieczających  i  odpompowania  wód  z  wykonywanych
wykopów.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2  Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 DM-00.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdów, Przejazdów i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty związane z projektem,
wykonanie, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  i  odpowiednimi
instytucjami ewentualnych zmian do zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
(b) Wykonanie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c) Opłaty/dzierżawy terenu.
(d) Przygotowanie terenu.
(e) Dostarczenie  i  wykonanie  konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni  (a  w  tym  tymczasowe
poszerzenie  istniejącej  nawierzchni)  ,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu. 
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
(g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych.
(h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.
(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów.
(j) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów.
(k) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.
(l) Koszt  funkcjonowania  komunikacji  zbiorowej  w  układzie  tymczasowej  organizacji  ruchu
która wydłuża trasy przejazdu 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł.
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy

przeszkolonych sygnalistów.
(d) Utrzymanie  w  wymaganym  stanie  technicznym  tymczasowych  nawierzchni,  chodników,

krawężników, barier, oznakowań i drenażu
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

( )a Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
( )b Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4  Ogrodzenia
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy oraz  utrzymania  na  nim  ruchu,
drogowego  i pieszego w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru
końcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  bariery,  poręcze,  zapory,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca musi
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zapewnić  w  dzień  i  w  nocy stałą  i  dobrą  widoczność  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót,
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli Zamawiający uzna to za stosowane, projekt zagospodarowania
terenu  budowy,  utrzymania  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  znajdujących  się  w  obrębie  terenu
budowy  bądź  obsługujących  teren  budowy.  Projekt  dotyczy  również  wykonania  odpowiednich
zabezpieczeń chodników i jezdni przyległych do prowadzonej budowy.
10. Przepisy związane jeżeli ich brak
10.1 Rozporządzenia
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  -  Prawo  budowlane  (Dz.U.  Nr  89  z  25.08.1994r,  poz.  414

z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  30.12.1994r  w  sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21.02.1995r  w  sprawie
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107
z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami).

7. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  Nr  14,  poz.  60  
z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
9. Ustawa z  dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.nr.164

poz.1163 z  późniejszymi zmianami)
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
13. Załączniki  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

14. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Nr 108 poz. 908)
16. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz.
2181)

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

18. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10.09.1998  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
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U. Nr 151 poz. 987 z 15.12.1998 r.)
19. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26.02.1996  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie  ( Dz. U. Nr 33 poz.144 z 20.03.1996 r.)

20. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 402)

21. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113
poz. 728 z 1998 r.

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
24. oceny zgodności,  wymagań,  jakie  powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 poz. 2011).

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań
koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji  typów budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr
212 poz. 1772).

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie
ustalenia  warunków  geotechnicznych  posadawiania  obiektów  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  126
poz.839).

27. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z późn. zm.).

28. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. Nr
26 poz. 313 z późn. zm.).

29. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

30. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  roku  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości  i  warunków dopuszczających usytuowanie   drzew i  krzewów,  elementów ochrony
akustycznej  i  wykonywania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii  kolejowej,  a  także  sposobu
urządzania  i  utrzymania  zasłon  odśnieżnych pasów przeciwpożarowych (Dz.  U.  Nr  153 poz.
955).

32. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573) z późniejszymi zmianami);

33. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
określenia  rodzajów materiałów stanowiących  państwowy zasób geodezyjny i  kartograficzny,
sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49
poz.493);

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
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terenie (Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297 z późniejszymi zmianami);
36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie

geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001 r Nr 38, poz. 455);

37. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  30  maja  2000  r.  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami);

38. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  14  maja  2004 r.  w sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386).

39. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska,
oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164).

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. Nr 30 poz. 213).

43. Rozporządzenie Ministra. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

44. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  czerwca  2007r  w  sprawie  ustalania  wartości
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106 poz. 729).

45. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. Nr 77 poz. 828).

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

48. Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów,
przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. M.I. Nr 11 poz. 72, z
późn. zm.).

49. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dróg, linii kolejowych i
lotnisk,  których  eksploatacja  może  powodować  negatywne  oddziaływanie  akustyczne  na
znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. Nr 1 poz. 8).

50. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  1  czerwca  2004r  w  sprawie  określenia  warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz. 1861).

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz. U. Nr 260 poz. 2176).

53. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75, poz.
690 i z późniejszymi zmianami);

54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1444)

55. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  29  czerwca  2004  r.  w  sprawie  zasadniczych
wymagań  dotyczących  interoperacyjności  kolei  oraz  procedur  oceny  zgodności  dla
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. (Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1679).

56. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  wydawania  (Dz.U.  2004 nr  249 poz.
2497)
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