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Inowroctaw, dnia 11 pazdziernika 2021 r.

WRI.7211.101.1.2021
Pan Augustyn Korona

Radny Gminy Inowroctaw

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 04.10.2021 r., w sprawie udzielenia informacji na
temat planowanej przez Gmine Inowroctaw inwestycji zwigzanej z budowg ciggu pieszo -

rowerowego na trasie Jacewo - Marulewy, informuje co nastepuje:

OdpowiedZ na pytanie 1

Gmina Inowroctaw w roku 2016 przystgpita do przygotowania dokumentacji projektowej dla
inwestycji polegajacej na Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w
zakresie wykonania ciqgu pieszo-rowerowego. W odpowiedzi na ogtoszenie o naborze wnioskow o
przyznanie pomocy w ramach dofinansowania projektébw w ramach Osi priorytetowej 3
Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Dziatania 3.4. Zrbwnowazona
mobilno$¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa
$ciezek rowerowych w ramach polityki Terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- konkurs Nr RPKP.03.04.00-1Z.00-04-
068/16, Gmina Inowroctaw ztozyta w miesigcu kwietniu 2017 r. wniosek o dofinansowanie
projektu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie

wykonania ciggu pieszo - rowerowego”.

Decyzjg Marszatka Wojewoédztwa Kujawsko - Pomorskiego, wyrazong w piSmie WP-I-
M.432.3.068.0009.2017 z dnia 16.10.2017 r., ztozony przez Gmine wniosek o dofinansowanie
uzyskat pozytywna ocene formalno - merytoryczng z zastrzezeniem, iz podpisanie umowy o
dofinansowanie bedzie mozliwe dopiero po przedtozeniu decyzji ZRID wraz z zatwierdzonym

projektem podziatéw geodezyjnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminy Inowroctaw i Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego,
Wojewddztwo zobowigzato sie udzieli¢ Gminie Inowroctaw petnomocnictwa do wystepowania o
uzgodnienia, opinie oraz wystgpi¢ o decyzje ZRID, co wynika bezposrednio z zapiséw art. 11a ust.

1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
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w zakresie drég publicznych (Wojewoda w odniesieniu do drég krajowych i wojewddzkich albo
wykonujgcy zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej starosta w odniesieniu do drég
powiatowych i gminnych, wydajq decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek
wiasciwego zarzqdcy drogi). Przedtuzajace sie procedury formalne zwigzane z wydaniem Decyzji
ZRID wynikajg z faktu, iz Gmina Inowroctaw byta w posiadaniu kompletnej dokumentacji
projektowej niezbednej do uzyskania decyzji zezwalajgcej na wykonanie inwestycji drogowej dla

drogi kategorii wojewd6dzkiej.

W 2017 roku Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad zakoriczyta inwestycje drogowa
polegajaca na budowie obwodnicy miasta Inowroctawia, ktére to inwestycja znaczaco wptyneta
na funkcjonujacg do tej pory strukture drogowa na terenie powiatu, skutkujac w wielu
przypadkach zmiang dotychczasowej kategorii drég. Przyktadem powyZzszej sytuacji byto
pozbawienie odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewédzkiej - drogi wojewodzkiej nr 252 i
zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej, ktére zatwierdzone zostato Uchwatg nr XL/665/17
Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 27 grudnia 2017 r. Poz.

5445).

Zgodnie z postanowieniami powyzszej uchwaty, Powiat Inowroctawski zostat zarzadca bytej drogi
wojewddzkiej na odcinku od ronda Solidarnosci do skrzyzowania z obwodnicg Inowroctawia tj.
wezta Jacewo DK15/25, od 0+000 km do 3+500 km. W zwigzku z powyzszym, dokumentacja jak
réwniez posiadane uzgodnienia utracity swoja waznos¢, dlatego zaistniata konicznosc aktualizacji
dokumentacji projektowej, wykonanej przez Pracownie Projektowg PROJBUD, uwzgledniajgca
nowego zarzadce drogi. Nowa nazwa dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2594C, stanowiqcej bytg droge wojewddzkq nr 252, w zakresie wykonania ciqgu pieszo -

rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy.

Po opracowaniu aktualizacji projektu, w dniu 27 wrzesnia 2019 r. Zarzad Drog Powiatowych w
Inowroctawiu ztozyt wniosek o wydanie decyzji ZDIR do Starosty Powiatu Inowroctawskiego. Po
sprawdzeniu zatgczonych do wniosku dokumentéw, projektéw podziatu nieruchomosci,
zatgczonego projektu budowlanego i przeprowadzeniu w mys| zapiséw ustawy o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych postepowania,
Starosta Inowroctawski w dniu 18 grudnia 2019 r. udzielit wnioskodawcy zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C, stanowigcej bytg
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droge wojewddzka nr 252, w zakresie wykonania ciggu pieszo - rowerowego na odcinku Jacewo -
Marulewy. Od wydanej decyzji ZRID zostaly wniesione przez strony postgpowania odwotania.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzjg znak WIR.V.7821.3.2020.KS wydang w dniu 02
pazdziernika 2020 r. uchylit w catosci zaskarzong decyzje Starosty Inowroctawskiego o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej z dnia 18 grudnia 2019 r. i przekazat sprawg do ponownego
rozstrzygniecia przez organ | instancji. Jedng z podstaw uchylenia decyzji Starosty
Inowroctawskiego byto uznanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ze decyzja narusza prawo w
czedci dotyczacej Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 11a ustawy o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, wskazany w tym przepisie organ
wydaje decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek wtasciwego zarzadcy
drogi. Zarzadca drog powiatowych jest Zarzad Powiatu. Wnioskodawcg oraz strong
postepowania, do ktérej powinna by¢ skierowana decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej winien by¢ Zarzad Powiatu Inowroctawskiego, a nie Zarzad Drdg Powiatowych w
Inowroctawiu. W zwigzku z pismem o wycofanie wniosku z dnia 27 wrze$nia 2019 r. o wydanie
decyzji ZRID, ztozonym w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez Zarzad Drég Powiatowych do organu |
instancji, Starosta Inowroctawski w dniu 10 maja 2021 r. umorzyt postepowanie administracyjne

w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

Ponowne wystgpienie o wydanie Decyzji zezwalajacej na budowe wymaga dokonania aktualizagji

dokumentacji projektowej oraz ponowne uzyskanie szeregu uzgodnien branzowych.

Z uwagi na powyzsze, Gmina Inowroctaw zlecita jednostce projektowej dokonanie aktualizacji
dokumentacji projektowej, jednakze z uwagi na szeroki zakres prac projektowych oraz terminy
okre$lone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacj
inwestycji w zakresie drég publicznych, przewiduje sie uzyskanie przez Gming Inowroctaw decyzji

zezwalajacej na inwestycje w | kwartale 2022 r.

Odpowied? na pytanie 2

Do dnia dzisiejszego Gmina Inowroctaw poniosta nastepujgce koszty zwigzane z przygotowaniem

dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji:

- za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - koszt 38.745,00 zi, wydatek
poniesiony w latach 2015/2016;
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- za wykonanie Studium wykonalnosci dla projektu planowanego do zgtoszenia o
dofinansowanie w ramach Dziatania 3.4 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - koszt

7.995,00 zt, wydatek poniesiony w roku 2017;

- za wykonanie projektéw podziatéw geodezyjnych dziatek niezbednych do uzyskania decyzji

ZRID - koszt 16.359,00 zt, wydatek poniesiony w latach 2017-2020;

OdpowiedZ na pytanie 3

Ztozony przez Gmine wniosek o dofinansowanie uzyskat pozytywng oceng formalno -
merytoryczng Instytucji Zarzadzajacej RPO z zastrzezeniem, iz podpisanie umowy o
dofinansowanie bedzie mozliwe dopiero po przedtozeniu decyzji ZRID wraz z zatwierdzonym
projektem podziatéw geodezyjnych. Zgodnie ze ztozonym wnioskiem, wartos¢ dofinansowania

moze wynie$¢ 184.019,09 zt.

OdpowiedZ na pytanie 4

Gmina Inowroctaw planuje zrealizowac inwestycje polegajaca na Rozbudowie drogi powiatowej nr
2594C, stanowigcej bytqg droge wojewddzkq nr 252, w zakresie wykonania ciqgu pieszo - rowerowego

na odcinku Jacewo - Marulewy w roku 2022, pod warunkiem uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

WIDIT,
mgrinZ. Ta 994 Kacprzak

Sprawe prowadzi:
Tomasz Garniczak
tel. 52 3555826

Otrzymuja:
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Gmina Inowroctaw tel.: +48 52 355 58 10
ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw sekretariat@gminainowroclaw.eu
NIP 556 273 88 48 www.gminainowroclaw.eu




